

## **B e k a n n t g a b e**

- öffentlicher Teil -

### Gegenstand: Erneuerung Hallenboden Schulzentrum Ost

1. Bei der Vorbereitung der Ausschreibung für den neuen Hallenboden im Schulzentrum Ost fanden wichtige funktionale Anforderungen in den Vergabeunterlagen keinen Eingang. Dies wurde noch rechtzeitig vor Veröffentlichung der Ausschreibung im April durch SPO/L bemerkt und der weitere Prozess in Abstimmung mit H/L zunächst gestoppt. Daraufhin erfolgte eine Abstimmung zwischen SPO, SCH und der HaSpo, um die Auswirkungen auf die Nutzer zu klären. Gerade im Hinblick auf eine drohende zeitliche Verschiebung über den September hinaus in die Zeiten des Schul- und Sportbetriebs und das Fehlen nutzbarer Alternativen für Schule und Sportverein hat man sich einvernehmlich darauf verständigt, die Maßnahme zum Austausch des Hallenbodens nunmehr für den Zeitraum Mitte Juni 2027 bis Mitte August 2027 vorzusehen und die überarbeitete Ausschreibung im Juni 2026 zu veröffentlichen. Damit wird vermieden, dass es zu nicht kompensierbaren Ausfallzeiten auf Nutzerseite kommt.

Die bekannten Schäden im Bereich der Tore sollen kurzfristig in den Pfingstferien 2026 behoben werden.

Die HaSpo hat sich mit der Vorgehensweise ausdrücklich einverstanden erklärt.